

R1年度水のフォルム市民田んぼ活動予定表 <<http://w-forum.jp/ccmyotei.pdf>>

基本活動日●土曜日午前9～16時(土曜日以外でも、時間外でも、都合の良い日に作業していただければ結構です。)

- <田植え準備> 最低2回は参加してください。
- <田植・稲刈> 全員集合(田植・稲刈りは何日かに分けて実施しますので、いずれかにご参加ください。)
- <田の草取り> 各田責任をもって草取り・畦の草刈りをしてください。(作業日・作業時間は自由です。)
- <ヤマの整備> 1月～3月、土曜日午前9～12時

月	日	曜日	I (1.8反) (松澤さん)	II (1.2反) (白子さん)	III (1反) (浅子さん南)	IV (1反) (井上さん)	V (0.5反) (井上さん)	ヤマ 維持管理		
4	6	土	耕耘・畦畔系張り・田の石拾い							
	7	日								
	8	月	水分神・三峯神社例大祭玉串奉奠							
	13	土	畦切り							
	14	日								
	20	土	用水路草刈り							
	21	日	見山地区用水浚い(見山水利組合・見山環境保全会) 8:00「とりいど」(熊野神社南)集合 市民田んぼ有志は7:40に中のヤマ集合。田植用長靴必携、道具類洗浄等、後片付けをお願いします。							
	27	土	堆肥搬入							
	28	日	耕耘・田んぼⅢ南畦シート張り							
5	4	土	用水路草刈り、田植機整備							
	5	日								
	11	土	浚渫土搬出畦畔補強、田んぼ3畦シート張り、畦畔草刈り							
	12	日								
	18	土	浚渫土搬出畦畔補強、用水施設点検・ゴミ浚い、休憩地他(ハンマーナイフ納入)→田んぼⅡ～Ⅴ水入れ							
	19	日	遊休農地(休憩地)草刈り							
	25	土	田んぼⅣ畦シート張り、クロツケ、休憩地草刈り							
	26	日								
	30	木	田んぼ1、尾島田んぼ水入れ							
6	1	土	代かき/クロツケ							
	2	日								
	6	木	田んぼⅠ、尾島田んぼ水入れ							
	7	金	埼玉県種苗センターより苗の搬入							
	8	土	代かき・クロツケ	機械植え/8時半集合、田植ヒモ等準備				代かき・クロツケ		
	9	日	Ⅰ、Ⅴ手植え/8時半集合、9時植え込みスタート。くず米団子ご賞味ください。							
	15	土								
	16	日								
	22	土								
	23	日	①補植							
	29		②田の草取り							
	30	日	③畦畔草刈り							
7	6	土	④用水路フェンス外草刈り							
	7	日								
	13	土								
	14	日								
	20	土	中干? 用水路草刈りの事前草刈り							
	21	日	見山地区用水草刈り(見山水利組合・水のフォルム・見山環境保全会) 8:00「とりいど」(熊野神社南)集合 市民田んぼ有志は7:40中のヤマ集合。刈払機、鎌、火ハサミ、ごみ袋、マンノウ、レーキ搬出							
	27	土								
	28	日								
8	3	土	田の草取り、畦畔草刈り							
	4	日								
	10	土								
	11	日								
	17	土								
	18	日								
	24	土								
	25	日	ハッ場ダム・品木ダム、川原湯温泉一泊上下流交流							
	31	土								
9	1	日								

	7	土	
	8	日	①田の草取り(外来種)
	14	土	
	15	日	②見山地区の遊休農地・畦畔・水路・農道の草刈り、ゴミ拾い等
	21	土	
	22	日	③ノロシ用竹伐り、搬送
	28	土	④ノロシ用ヒモ準備
	29	日	⑤バインダー、脱穀機等点検
10	5	土	
	6	日	
	12	土	12日、13日、14日、稲刈り・ハサカケ
	13	日	
	14	月	
	19	土	ハサカケ期間/2～3週間
	20	日	
	26	土	
	27	日	
11	2	土	脱穀(ノロシ解体)→松本工務店作業場 →農林公社糶摺り
	3	日	
	4	月	
	9	土	玄米小分け作業 配布
	10	日	三峯社、大宮氷川社・中山社・女体神社奉納
	16	土	ノロシ解体/田んぼ後片付け
	17	日	
	23	土	ノロシ用竹の整理/近隣農家お礼回り (大宮氷川社新嘗祭玉串奉奠)
	24	日	
	30	土	田んぼ後片付/耕耘
12	1	日	
	7	土	田んぼ後片付/耕耘 (藤原/東京都荒川区で講演)
	8	日	
	14	土	農機整備
	15	日	
	21	土	
	22	日	
	28	土	
	29	日	
1	4	土	
	5	日	
	11	土	
	12	日	
	18	土	
	19	日	
	25	土	
	26	日	
2	1	土	
	2	日	①用水路法面・中のヤマ・東ヤマ・西ヤマ下刈り
	8	土	②堆肥作り(落ち葉かき)
	9	日	③大型農機整備等
	15	土	
	16	日	
	28	土	
3	1	日	
	7	土	
	8	日	
	14	土	
	15	日	
	21	土	
	22	日	用水浚い事前ゴミ拾いウォーク(トン汁で1年の感謝祭) 8時45分、中のヤマ集合、お手伝いは8時30分
	28	土	