

## R4年度水のフォルム市民田んぼ活動予定表

基本活動日●土曜日午前9～16時(都合の良い日時に作業していただいて結構です。)

月	日	曜日	1	2	3	田4	田5	田6	田7	田8	田9	田10 県公有地	ヤマ
4	2	土	<休耕>			田植準備(耕耘・畦畔系張・畦作り)							
	3	日											
	9	土											
	10	日											
	16	土											
	17	日											
	23	土											
	24	日											
	30	土											
5	1	日				田植準備(耕耘・代かき・畦畔クロツケ)							
	7	土											
	8	日											
	14	土											
		15				日							
		21				土							
		22				日							
		28				土							
	29	日											
						田植							
6	4	土				補植、サナブリ							
	5	日											
	11	土				田7・5田の草取り							
	12	日											
	18	土				田4・8田の草取り							
	19	日											
	25	土				田10・9田の草取り							
26	日												
7	2	土				用水路・活動地畦畔等草刈り							
	3	日											
	9	土											
	10	日											
		16				土							
		17				日							
		23				土							
		24				日							
	30	土											
	31	日											
						見山水利組合用水路草刈り・うなぎ観察会							
						予備							
8	6	土				ヤマの篠竹除伐・外来種除草							
	7	日											
	13	土											
	14	日											
	20	土											
	21	日											
	27	土											
28	日												
9	3	土				稲刈準備・ノロシ竹搬送							
	4	日											
	10	土											
		11				日							
		17				土							
		18				日							
	24	土											
	25	日											
						稲刈・ハサカケ							
10	1	土	耕耘 レンゲ播 種			ハサカケ(天日干し期間)							
	2	日											
		8				土							
		9				日							
		15				土							
		16				日							
		22				土							
		23				日							
	29	土											
	30	日											
						脱穀・粃摺り							
						玄米配布							
						田んぼ後片付け							

11	5	土		農具舎稲わらウォール作成		
	6	日				
	12	土				
	13	日				
	19	土				
	20	日				
	26	土				
27	日	わら編み講習(クリスマスリース・注連縄)				
12	3		土		ノロシ用竹除伐	
	4		日			
	10		土			
	11		日			
	17		土			
	18		日			
	24	土				
25	日					
31	土					
1	1	日			中ヤマ除伐 東ヤマ除伐	
	7	土				
	8	日				
	14	土				
	15	日				
	21	土				
	22	日				
28	土					
29	日					
2	4	土			西ヤマ除伐 東ヤマ除伐	
	5	日				
	11	土				
	12	日				
	18	土				
	19	日				
	25	土				
26	日					
3	4	土		耕耘開始 田4・5・8・10南畦際畦波シート張り	東ヤマ除伐	
	5	日				
	11	土				
	12	日				
	18	土				
	19	日				
	25	土				用水浚い事前ゴミ拾いウォーク 8時45分、中のヤマ集合、お手伝いは8時
26	日					