

R5年度水のフォーラム市民田んぼ活動予定表

基本活動日●土曜日午前9～16時(慣れたら都合の良い日時に作業していただいても結構です。)

生き物観察会・うなぎ観察会●実施日は予定。

月	日	曜日	田2	田3	田8	田9	田10 県公有地	ヤマ	休耕											
									田1	田4	田5	田6	田7							
4	1	土	田植準備(耕耘・畦畔系張・畦作り、用水路草刈り)																	
	2	日																		
	8	土																		
	9	日																		
	15	土																		
	16	日																		
	22	土																		
	23	日																		
	29	土																		
30	日																			
5	6	土	田植準備(耕耘・畦畔草刈り・施設点検・水入れ・代かき)																	
	7	日																		
	13	土																		
	14	日																		
	20	土																		
	21	日																		
	27	土																		
	28	日																		
	6	3																		土
4		日																		
10		土																		
11		日																		
17		土																		
18		日																		
24		土																		
25	日																			
7	1	土	田の草取り・用水路草刈り																	
	2	日																		
	8	土																		
	9	日																		
	15	土																		
	16	日																		
	22	土																		
	23	日																		
	29	土																		
30	日																			
8	5	土	ヒエ・外来種除去					篠竹除伐												
	6	日																		
	12	土																		
	13	日																		
	19	土																		
	20	日																		
	26	土																		
	27	日																		
9	2	土	稲刈準備・ノロシ竹搬送																	
	3	日																		
	9	土																		
	10	日																		
	16	土																		
	17	日																		
	23	土																		
	24	日																		

	30	土						
10	1	日	ハサカケ(天日干し)					
	7	土						
	8	日						
	14	土	脱穀・粃摺り(予定)					
	15	日						
	16	月						
	21	土	玄米配布					
	22	日						
	28	土	ノロシ解体・後片付け					
29	日							
11	4	土	農具舎稲わらウォール作成					
	5	日						
	11	土	秋耕・レンゲ播種・					
	12	日						
	18	土						
	19	日						
	25	土						
	26	日						
12	2	土		ノロシ用竹除伐(小熊さん・清さん竹林)				
	3	日						
	9	土						
	10	日						
	16	土						
	17	日						
	23	土						
24	日							
1	6	土		中のヤマ整備				
	7	日						
	13	土						
	14	日						
	20	土						
	21	日						
	27	土						
28	日							
2	3	土		西ヤマ除伐 東ヤマ除伐				
	4	日						
	10	土						
	11	日						
	17	土						
	18	日						
	24	土						
25	日							
3	2	土	耕耘開始 ヤマ・畦畔・用水路草刈り					
	3	日						
	9	土						
	10	日						
	16	土						
	17	日						
	23	土						
	24	日						
	30	土				用水路ゴミ拾いウォーク(年度納め)		
	31	日						