

令和6(2024)年度市民田んぼ作業予定表

月	作業テーマ	作業内訳	イベント
4	田植準備(水入り前)	・ 田の石拾い ・ 畦糸張り、畦切り、田 8 9 の中畦土盛り ・ 春耕①	4月21日(日) 用水路浚い
5	田植準備(水入れ後)	・ 用水装置点検、子供たちU字溝浚い ・ 春耕② ・ 畦塗り ・ 生き物観察	
6	田植・田の草取り	・ 代掻き ・ 田植え ・ 補植、田の草取り	6月8-9日(土-日)田植え
7	田・畦畔・周囲草刈り	・ 田の草取り ・ 用水路事前草刈り ・ 生き物観察、ウナギ採捕	7月21日(日)用水路草刈り
8	外来種除去・篠竹除伐		(上下流交流会)
9	稲刈り準備 稲刈り・ハサカケ	・ 生き物観察	9月21-23日(土-月) 稲刈り、ハサカケ 翌週順延の可能性有り
10	脱穀・粃摺り		10月12-14日(土-月) 翌週順延の可能性有り
11	田の後片付け	・ ハサカケ用竹解体、竹・ヒモ集め	
12	ハサカケ用竹除伐	・ 最低100本の竹伐り	霜が降りる前に竹伐り
1	里山管理	・ 加田屋分水路右岸側法面草刈り ・ 切り通し整備	
2	里山管理	・ 加田屋分水路右岸側台地上草刈り	
3	田・用水路管理	・ 加田屋分水路左岸側草刈り ・ 加田屋分水路→見山ごみ拾いウォーク	・ 一品持ち寄り年度納め