

H30年度水のフォーラム市民田んぼ活動予定表 <<http://w-forum.jp/ccmyotei.pdf>>

基本活動日●土曜日午前9～16時(土曜日以外でも、時間外でも、都合の良い日に作業していただければ結構です。)

<田植え準備> 最低2回は参加してください。

<田植・稲刈> 全員集合(田植・稲刈りは何日かに分けて実施しますので、いずれかにご参加ください。)

<田の草取り> 各区分責任をもって田の草取り・畦の草刈りをしてください。(作業日・作業時間は自由です。)

<ヤマの整備> 12月～3月、土曜日午前9～12時

青字/予定

月	日	曜日	I (1.8反) (松澤さん)	II (1.2反) (白子さん)	III (1反) (浅子さん南)	IV (1反) (浅子さん北)	V (1反) (井上さん)	VI (0.5反) (井上さん)	ヤマ 維持管理	
4	7	土	耕耘・ヤマの堆肥田に搬入・畦畔草刈り・用水路草刈り							
	8	日	三峯神社例大祭 水分の神に玉串奉奠							
	14	土	耕耘・畦畔系張り・用水路草刈り							
	15	日								
	21	土	耕耘・畦切り・用水路草刈り							
	22	日	見山地区用水浚い(見山水利組合・見山環境保全会) 8:00「とりいど」(熊野神社南)集合 市民田んぼ有志は7:40、中のヤマ集合。用水路に入ります、田植用長靴、汚れてもよい服装で。道具類洗 浄等、後片付けもお願いします。							
	28	土	耕耘/取水口用水浚い/施設チェック・配水槽掃除/用水溝掃除/畦波板設置							
	29	日								
5	5	土	耕耘/クロ(畦)補修/用水側溝掃除							
	6	日								
	12	土	耕耘/水入れ開始?/水漏れカ所補修/クロ(畦)補修							
	13	日								
	19	土	漏れカ所補修/クロ(畦)補修/クロツケ(畦塗り)							
	20	日								
	26	土	代かき/クロツケ							
	27	日								
6	2	土	代かき/クロツケ							
	3	日	代かき/クロツケ							
	8	金	埼玉県種苗センター(加須市)より苗の搬入							
	9	土	代かき/クロツケ	機械植え/8時半集合、田植ヒモ等準備				手植え?		
	10	日	手植え/8時半集合、9時植え込みスタート。 トン汁、おにぎり?あります。							
	16	土	補植/田の草取り							
	17	日	↓							
	23	土	田の草取り							
	24	日	↓							
	30		田の草取り							
7	1	日	↓							
	7	土	田の草取り/用水路草刈り							
	8	日	↓							
	14	土	田の草取り/用水路草刈り							
	15	日								
	21	土	田の草取り/用水路草刈り							
	22	日	見山地区用水草刈り(見山水利組合・見山環境保全会・水のフォーラム協働) 8:00、「とりいど」(熊野神社南)集合 市民田んぼ有志は7:40、中のヤマに集合。							
	28	土	田の草取り							
	29	日	↓							
8	4	土	田の草取り							
	5	日	↓							
	11	土	田の草取り							
	12	日	↓							
	18	土	米の花が咲いて約40日頃稲刈り							
	19	日	↓							
	25	土	糠田→武蔵水路→利根大堰→見沼代用水・葛西用水元坎→渡良瀬遊水地等見学会							
	26	日								
9	1	土	見山地区の畦畔・水路・農道の草刈り							
	2	日								
	8	土	見山地区の畦畔・水路・農道の草刈り							
	9	日								

	15	土	ノロシ用竹伐り・草刈	
	16	日		
	22	土	ノロシの竹伐り、バインダー・コンバイン調整、ノロシ竹・ヒモの用意	
	23	日		
	29	土	ノロシ用竹伐り	
10	1	日		
	6	土		稲刈り・はざ架け
	7	日	稲刈り・はざ架け	
	8	祭	予備日	
	13	土		
	14	日		
	20	土		
	21	日		
	27	土		脱穀→松本工務店作業場
	28	日	脱穀→松本工務店作業場 →農林公社籾摺り	
11	3	土	ノロシ解体／玄米小分け作業 配布	
	4	日		
	10	土	ノロシ解体／玄米小分け作業 配布	
	11	日	三峯社、大宮氷川社・中山社・女体神社・ハツ場氷川神社奉納	
	17	土	ノロシ解体/田んぼ後片付け	
	18	日		
	23	水	(大宮氷川社新嘗祭玉串奉奠)	
	24	土	ノロシ用竹の整理／近隣農家お礼回り	
	25	日		
12	1	土	田んぼ後片付／耕耘	
	2	日		
	8	土	田んぼ後片付／耕耘	
	9	日		
	15	土	農機類洗浄	
	16	日		
	22	土		除伐・落ち葉掻き
	23	日		
	29	土		
	30	日		
1	5	土		
	6	日		
	12	土	尾島校長庭サロンの屋根外し <9時 尾島農園集合>	
	13	日		
	19	土	用水路法面・中のヤマ・東ヤマ・西ヤマ整備／堆肥作り	
	20	日		
	26	土		↓
	27	日		
2	2	土		↓
	3	日		
	9	土		↓
	10	日		
	16	土		↓
	17	日		
	23	土		↓
	24	日		
3	2	土		↓
	3	日		
	9	土		↓
	10	日		
	16	土		↓
	17	日		
	23	土		↓
	24	日		
	30	土	用水浚い事前ゴミ拾いウォーク(トン汁で1年の感謝祭) 8時45分、中のヤマ集合、お手伝いは8時30分	