

## H29年度水のフォーラム市民田んぼ活動予定表 <<http://w-forum.jp/ccmyotei.pdf>>

基本活動日●土曜日午前9～16時(土曜日以外でも、時間外でも、都合の良い日に作業していただければ結構です。)

<田植え準備> 最低2回は参加してください。

<田植・稲刈> 全員集合(田植・稲刈りは何日かに分けて実施しますので、いずれかにご参加ください。)

<田の草取り> 各区分責任をもって田の草取り・畦の草刈りをしてください。(作業日・作業時間は自由です。)

<ヤマの整備> 12月～3月、土曜日午前9～14時

月	日	曜日	I (1.8反) (松澤さん)	II (1.2反) (白子さん)	III (1反) (浅子さん南)	IV (1反) (浅子さん北)	V (1反) (井上さん)	VI (0.5反) (井上さん)	ヤマの維持 ・管理	
4	1	土	新規参加者顔合わせ・田んぼの石拾い							
	2	日								
	8	土	アイルさん、堆肥搬入⇒レーキで拡散、三峯神社例大祭、							
	9	日								
	15	土	田の支持杭の糸張／畦切り／用水路草刈 午後、尾島農園(市民田んぼ保証人)サロンの屋根架け？							
	16	日								
	22	土	用水路草刈り／耕耘							
	23	日	見山地区用水浚い(見山水利組合・見山環境保全会・水のフォーラム協働) 8:00、「とりいど」(熊野神社南)集合 長靴、汚れてもよい服装で(11時頃には終わります。)							
	29	土	耕耘/取水口用水浚い/施設チェック・配水槽掃除/用水溝掃除/止水板等設置							
	30	日								
5	6	土	クロ(畦)補修/用水側溝掃除/市民田圃 I 西側犬走り改修							
	7	日								
	13	土	耕耘②/水入れ開始?/水漏れカ所補修/クロ(畦)補修							
	14	日								
	20	土	漏れカ所補修/クロ(畦)補修/クロツケ(畦塗り)							
	21	日								
	27	土	代かき/クロツケ							
	28	日								
6	2	金	埼玉県種苗センター(加須市)より苗の搬入							
	3	土	代かき/クロツケ	機械植え/8時半集合、田植ヒモ等準備/トン汁具材準備等				手植え		
	4	日	手植え/8時半集合、9時植え込みスタート。 トン汁、おにぎり?あります。							
	10	土	補植/田の草取り							
	11	日								
	17	土	補植/田の草取り							
	18	日	↓							
	24	土	田の草取り							
	25	日	↓							
7	1	土	田の草取り							
	2	日	↓							
	8	土	田の草取り							
	9	日	↓							
	15	土	田の草取り/用水路草刈り							
	16	日								
	22	土	用水路草刈り							
	23	日	見山地区用水路草刈り(見山水利組合・見山環境保全会・水のフォーラム協働作業) 8:00、「とりいど」(熊野神社南)集合 (11時半頃には終わります。)							
	29	土	田の草取り							
	30	日	↓							
8	5	土	田の草取り							
	6	日	↓							
	12	土	田の草取り							
	13	日	↓							
	19	土	米の花が咲いて約40日頃稲刈り							
	20	日	↓							
	26	土	ハツ場ダム・奈良俣ダム・矢木沢ダムで上下流交流							
	27	日								
9	2	土	見山地区の畦畔・水路・農道の草刈り							
	3	日								
	9	土	草刈							
	10	日								
	16	土	草刈							

	17	日		
	23	土	ノロシの竹伐り、バインダー、コンバイン調整/ノロシ竹・ヒモの用意	
	24	日		
	30	土	ノロシ用竹伐り	
10	1	日		
	7	土		稲刈り・はざ架け
	8	日	稲刈り・はざ架け	
	9	祭	予備日	
	14	土		
	15	日		
	21	土		脱穀①→粃すり(天気が悪そうなら2週間)
	22	日	脱穀②→粃すり	
	28	土		脱穀①→粃すり(天気が安定していたら3週間)
	29	日	脱穀②→粃すり	
11	3	金		
	4	土	ノロシ解体/玄米小分け作業 配布	
	5	日		
	11	土		
	12	日	三峯社、大宮氷川社・女体神社・ハツ場氷川神社奉納	
	18	土		
	19	日		
	22	水	(大宮氷川社新嘗祭玉串奉奠)	
	25	土	ノロシ解体/田んぼ周囲のゴミ拾い/地主さん、近隣農家お礼回り	
	26	日		
12	2	土	ノロシ用竹の整理/近隣農家お礼回り	
	3	日		
	9	土	田んぼ後片付/耕耘/農機洗浄	
	10	日		
	16	土		中のヤマ整備
	18	日		
	23	土		除伐・落ち葉掻き
	24	日		
	30	土		
	31	日	田んぼとヤマで初日詣で?	
1	6	土	尾島校長庭サロンの屋根外し <9時 尾島農園集合>	
	7	日		
	13	土	用水路法面・中のヤマ・東ヤマ・西ヤマ整備/堆肥作り	
	14	日		
	20	土		↓
	21	日		
	27	土		↓
	28	日		
2	3	土		↓
	4	日		
	10	土		↓
	11	日		
	17	土		↓
	18	日		
	24	土		↓
	25	日		
3	3	土		↓
	4	日		
	10	土		↓
	11	日		
	17	土		↓
	18	日		
	24	土		↓
	25	日		
	31	土	用水浚い事前ゴミ拾いウォーク(トン汁で1年の感謝会) 8時45分、中のヤマ集合、お手伝いは8時30分	